



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области**

П Р И К А З

от 18.03. 2021 г.

г. Магадан

№ 204/11

Об утверждении региональной «Дорожной карты» реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Магаданской области с низкими образовательными результатами обучающихся (500+)

На основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021г. №02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», в соответствии с приказом министерства образования Магаданской области от 11.02.2021г. №91/11 «О реализации на территории Магаданской области проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся», приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Магаданской области с низкими образовательными результатами обучающихся (500+) в 2021 году (далее – Дорожная карта).


2. МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических работников»:

2.1. организовать работу по реализации мероприятий проекта;

2.2. ежеквартально направлять отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий проекта в отдел общего и дополнительного образования детей управления образования (до 30 марта 2021г., до 30 июня 2021г., до 30 сентября 2021г., до 15 декабря 2021г.).

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
 - 3.1. Обеспечить участие общеобразовательных организаций в проекте;
 - 3.2. Оказать методическую помощь участникам проекта, организационную поддержку муниципальных координаторов проекта и кураторам школ с низкими образовательными результатами.
4. Отделу общего и дополнительного образования детей управления образования обеспечить контроль реализации мероприятий в соответствии с Дорожной картой.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

 А.В. Шурхно

**Дорожная карта
реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Магаданской области
с низкими образовательными результатами обучающихся (500+)**

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Региональный показатель реализации |
|----------|--|---|---|
| 1. | Ознакомление с рисковыми профилями школ (РПШ): - МБОУ «СОШ п. Мяунджа» Сусуманский ГО - МБОУ «СОШ п. Дебин» Ягоднинский ГО. Формирование адресных предложений | 15.03-2.04.2021 | Формирование адресных программ перевода школ в эффективный режим работы; Разработка Программы ДПО ПК для обучения команд ШНОРО. |
| 2. | Экспертно-методическое консультирование руководителей ОО по формированию плана выхода школы из проблемной ситуации | 15.03-22.03.2021 | Формирование плана мероприятий (плана-графика) в рамках программы перевода школ в эффективный режим, на основе региональной дорожной карты. |
| 3. | Научно-методические вебинары по плану ФИОКО, темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические технологии | 10.03-2.04.2021 | Количество и состав участников от региона |
| 4. | Вебинар «Профессиональное развитие педагогического коллектива» | март 2021 | Доля педагогов ШНОРО, принявших участие в вебинаре; Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 5. | Контент-анализ материалов сайтов ШНОРО. Формирование информационной базы о наличии и соответствии требованиям основных документов, регулирующих вопросы оценки качества образования, повышения образовательных результатов, стратегических приоритетов развития образовательных учреждений | 15.03-2.04.2021 | Аналитический отчет |
| 6. | Программа ПК учителей-предметников «Предметное содержание и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по химии»: реализуется в форме стажировки на Региональной дистанционной образовательной | По расписанию работы РДОП «Интеллект – 49 регион» | Количество педагогов ШНОРО, успешно прошедших обучение |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | площадке «Интеллект – 49 регион» | | |
| 7. | Программа ПК учителей-предметников «Предметное содержание и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по физике»: реализуется в форме стажировки на Региональной дистанционной образовательной площадке «Интеллект – 49 регион | По расписанию работы РДОП «Интеллект – 49 регион» | Количество педагогов ШНОР, успешно прошедших обучение |
| 8. | Реализация программ повышения квалификации для педагогов и руководителей ШНОР Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ШНОР в рамках подготовки по курсу (в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами); Формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей образовательных учреждений, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты. | апрель 2021 | Количество педагогов ШНОР, успешно прошедших обучение |
| 9. | Формирование ИОМ педагогов ШНОР на основе анализа профессиональных дефицитов и индивидуальных запросов. | 1.04-19.04.2021 | Программа ИОМ |
| 10. | Вебинар "Концептуальные документы образовательной организации как фактор повышения качества образования" Часть 1 Программа развития школы | апрель 2021 | Доля педагогов ШНОР, принявших участие в вебинаре; Разработка Программы развития ОО |
| 11. | Вебинар "Концептуальные документы образовательной организации как фактор повышения качества образования" Часть 2 Внутренняя система оценки качества образования | апрель 2021 | Доля педагогов ШНОР, принявших участие в вебинаре; Разработка Положения о ВСОКО |
| 12. | Размещение материалов по итогам проведенных мероприятий на сайте ИРОиПКПК | до 25.04.2021 | Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | Формирование регионального банка методических материалов по реализации проекта на территории Магаданской области | | |
| 13. | Организация консультирования педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников, в том числе дистанционного. Методическая поддержка учителей-предметников по вопросам профессиональных затруднений | апрель 2021 | Количество проведенных консультаций |
| 14. | Программа ПК учителей-предметников «Предметное содержание и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию»: реализуется в форме стажировки на Региональной дистанционной образовательной площадке «Интеллект – 49 регион» | По расписанию работы РДОП «Интеллект – 49 регион» | Количество педагогов ШНОР, успешно прошедших обучение |
| 15. | Программа ПК учителей-предметников «Предметное содержание и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по математике»: реализуется в форме стажировки на Региональной дистанционной образовательной площадке «Интеллект – 49 регион» | По расписанию работы РДОП «Интеллект – 49 регион» | Количество педагогов ШНОР, успешно прошедших обучение |
| 16. | Экспертиза концептуальных документов ОО Содержательный анализ Программы развития ОО, Положения о ВСОКО на соответствие нормативным требованиям и рекомендациям федеральных институтов | май 2021 | Доля ОО, включенных в проект, разместивших на сайтах концептуальные документы |
| 17. | Экспертно-методическое консультирование руководителей ОО по подготовке к мониторингу в ИС МЭДК (этап 1) | 17.05-30.05.2021 | Доля ОО, включенных в проект, разместивших документы мониторинга в ИС МЭДК |
| 18. | Программа ПК учителей-предметников «Предметное содержание и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по истории»: реализуется в форме стажировки на Региональной дистанционной образовательной площадке «Интеллект – 49 регион» | май 2021 | Количество педагогов ШНОР, успешно прошедших обучение |
| 19. | Вебинар «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся с | май 2021 | Доля педагогов ШНОР, принявших участие в |

| | | | |
|-----|--|-----------|--|
| | <p>трудностями в изучении предмета».</p> <p>Цель: улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повышение мотивации обучающихся к успешной сдаче ГИА.</p> | | <p>вебинаре;</p> <p>Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту</p> |
| 20. | <p>Тьюторское сопровождение реализации ИОМ педагогов ШНОР.</p> <p>Консультации по вопросам профессиональных затруднений.</p> | май 2021 | Доля педагогов ШНОР успешно реализующих ИОМ |
| 21. | <p>Подготовка Методических материалов для осуществления самодиагностики и проведения самообследования ОО.</p> <p>Методические рекомендации по проведению процедур самооценки в рамках диагностики состояния ОО, выявления проблемных зон и определения приоритетов развития.</p> | май 2021 | <p>Доля ОО, включенных в проект, получивших методические материалы;</p> <p>Размещение методических материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту</p> |
| 22. | Подготовка Методических материалов по программе «Родительское просвещение» | май 2021 | Размещение методических материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 23. | Организация консультирования (в режиме ВКС) педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников, в том числе дистанционного. | май 2021 | Количество проведенных консультаций |
| 24. | <p>Разработка и внедрение региональной модели сетевого педагогического взаимодействия.</p> <p>Формирование инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения путем обеспечения и повышения эффективности взаимодействия методических служб, ассоциаций педагогов, школьных лидеров</p> | Июнь 2021 | <p>Концепция и положение о региональном сетевом педагогическом взаимодействии;</p> <p>Формирование добровольного объединения учреждений, чья деятельность направлена на поддержку профессионального развития педагогов и эффективной деятельности ОО (список участников)</p> |

| | | | |
|-----|--|------------------|---|
| 25. | Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций. Методические рекомендации по улучшению учебных достижений обучающихся в школах, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. | август 2021 | Направление методических материалов в ОО; Размещение на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 26. | Размещение материалов по итогам проведенных мероприятий на сайте ИРОиПКПК. Формирование регионального банка методических материалов по реализации проекта на территории Магаданской области | июнь-август 2021 | Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 27. | Тьюторское сопровождение реализации ИОМ педагогов ШНОР. Консультации по вопросам профессиональных затруднений | июнь-август 2021 | Доля педагогов ШНОР успешно реализующих ИОМ |
| 28. | Социологическое исследование «Готовность ШНОР к новому учебному году». Организация и проведение процедуры самооценки, выявление проблемных зон | август 2021 | Аналитический отчет |
| 29. | Вебинар «Система работы школы, направленная на поддержку родителей в целях их эффективного взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов» | сентябрь 2021 | Доля педагогов ШНОР, принявших участие в вебинаре; Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 30. | Тьюторское сопровождение реализации ИОМ педагогов ШНОР. Консультации по вопросам профессиональных затруднений | сентябрь 2021 | Доля педагогов ШНОР успешно реализующих ИОМ |
| 31. | Реализация региональной модели сетевого педагогического взаимодействия (в режиме ВКС). Сетевое взаимодействие участников проекта: совместная разработка методических решений, обсуждение результатов и затруднений в рамках | сентябрь 2021 | Заключение по итогам встречи |

| | | | |
|-----|---|--------------|---|
| | реализации проекта 500+ | | |
| 32. | Реализация программ повышения квалификации для педагогов и руководителей ШНОР | октябрь 2021 | Количество педагогов ШНОР, успешно прошедших обучение |
| 33. | Размещение материалов по итогам проведенных мероприятий на сайте ИРОиПКПК. Формирование регионального банка методических материалов по реализации проекта на территории Магаданской области | октябрь 2021 | Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 34. | Подготовка Методических материалов по программе «Родительское просвещение» | октябрь 2021 | Размещение методических материалов на сайте ИРОиПКПК |
| 35. | Вебинар «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения» (по плану ИРОиПКПК) | октябрь 2021 | Доля педагогов ШНОР, принявших участие в вебинаре; |
| 36. | Экспертно-методическое консультирование руководителей ОО по подготовке к мониторингу в ИС МЭДК (этап 2) | ноябрь 2021 | Доля ОО, включенных в проект, разместивших материалы мониторинга в ИС МЭДК |
| 37. | Вебинар «Анализ результатов ГИА-2021. Профилактика типичных ошибок». Анализ итогов результатов ЕГЭ и ОГЭ, обсуждение возникших затруднений, способов профилактики и подходов по совершенствованию процесса подготовки обучающихся по различным предметам. | ноябрь 2021 | Доля педагогов ШНОР, принявших участие в вебинаре; Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |
| 38. | Экспертно-методическое консультирование руководителей ОО по итогам проекта. Анализ итогов проекта 500+, определение успешных и неуспешных стратегий вывода школы из режима низкой эффективности. | декабрь 2021 | Аналитическая записка по итогам. Размещение материалов на сайте ИРОиПКПК, в разделе, посвященном проекту |